

Maßnahmenplan 2008

Beginn	Ende	Station/Leitungssystem	Art der Arbeiten
21.07.2008	08.08.2008	Waidhaus MEGAL	Stationsumbau wegen Kapazitätserweiterung, keine Gasübernahme möglich
25.08.2008	05.09.2008	Ellund / DEUDAN	Instandhaltungsarbeiten, keine Verdichtung möglich